

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1203/2014

MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.616.520.0001-96, com sede na Área Especial 04, Avenida 02 Jardim Querência, Águas Lindas de Goiás – CEP 72.910.000, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Osmarildo Alves de Sousa, em conformidade com as disposições contidas no § 8º do art. 65, da Lei 8.666/93 em sua redação vigente e nos termos das disposições contidas no item 8.10.2, da Cláusula Nona do Contrato 1203/2014, decorrente da licitação modalidade RDC 001/2014 – Lote 01, cujo objeto é a execução das obras estabelecidas no Termo de Compromisso nº 408.728-24/2013 – Saneamento Básico – Programa PAC II, que tem por objeto a execução de serviços de infraestrutura urbana nas Regiões Camargo e Queda do Descoberto para complementar o Saneamento Integrado do Complexo Santa Lúcia que formado pelos bairros: Setor 05, Setor 04, Jardim Querência, Bairro Quedas do Descoberto e Mansões Camargo, compreendendo a execução de redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares, galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, instrumento este celebrado com a empresa **GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.083.764/0001-13; considerando ainda as disposições contidas na Lei nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 7.581/2011 e suplementadas pelo disposto nos artigos 40, XI e 55, III da Lei Federal nº 8.666/93, RESOLVE:

APROVAR os valores constantes na planilha abaixo, inerentes ao reajuste de periodicidade do Contrato 1203/2014, do período compreendido entre maio de 2014 a maio de 2017, no valor total de R\$ de 6.070.753,11 (Seis milhões e setenta mil e setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), em conformidade com a discriminação constante na planilha abaixo:

CONTRATO: 1203/2014

EMPRESA: GAE CONST. & COM LTDA

DATA-BASE: MAIO/2014

Cálculo dos índices de reajustamento para o período de Maio /2014 a Maio /2017

Fonte dos Índices setoriais aplicáveis: www.portalibre.fgv.br - Revista Conjuntura Econômica – Índices Econômicos

Fonte dos Índices setoriais aplicáveis: <http://www.dnit.gov.br/servicos/indices-de-reajustamentos-de-obras/indices-de-reajustamento-de-obras-rodoviarias>

SERVIÇOS	ORIG. DOS ÍNDICES	MAIO 2014 - I ₁₄	MAIO 2015 - I ₁₅	MAIO 2016 - I ₁₆	MAIO 2017 - I ₁₇
Terraplanagem	Col.38 - Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	242,907	262,484	276,344	284,310
Pavimentação	Col.37 - Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	269,137	289,393	302,289	309,674
Adm/Consultoria	Col.39 - Custo Nac. Const. Civil e obras	194,132	201,460	206,788	215,284



PREFEITURA
DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br

Gestão 2017 - 2020



Públicas

Drenagem	Col.39ª - Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	256,051	270,303	277,816	286,868
Sinal. Horizontal	Col.39B - Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	243,062	261,771	276,327	286,312
Sinal. Vertical	DNIT	142,780	149,571	161,557	174,295
Lig. Betuminosos	Col.39E - Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	278,960	339,550	403,369	414,756
Pav. Concreto Ciment. Portland	DNIT	231,516	245,194	246,527	243,561
Esgoto	ICCB – Coluna 18 RCE - FGV	539,220	574,273	605,110	645,877

Descrição	Período do Reajuste	Índice de Reaj.	Saldo do Contrato	Valor do Reajuste	Total
1º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	Maio/2014 a Maio/2015	0,0805946	3.082.081,90	248.399,25	3.330.481,15
Pavimentação	Maio/2014 a Maio/2015	0,0752628	8.820.054,71	663.821,88	9.483.876,59
Adm/Consultoria	Maio/2014 a Maio/2015	0,0377475	3.242.277,59	122.387,91	3.364.665,50
Drenagem	Maio/2014 a Maio/2015	0,0556608	8.502.248,76	473.241,85	8.975.490,61
Sinal. Horizontal	Maio/2014 a Maio/2015	0,0769721	145.445,19	11.195,23	156.640,42
Sinal. Vertical	Maio/2014 a Maio/2015	0,0475627	92.307,88	4.390,41	96.698,29
Lig. Betuminosos	Maio/2014 a Maio/2015	0,2171996	2.955.928,34	642.026,45	3.597.954,79
Pav. Concreto Ciment. Portland	Maio/2014 a Maio/2015	0,0590801	7.531.974,48	444.990,18	7.976.964,66
Esgoto	Maio/2014 a Maio/2015	0,0650069	3.688.764,03	239.794,97	3.928.559,00
TOTAL			38.061.082,88	2.850.248,13	40.911.331,01
2º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	Maio/2015 a Maio/2016	0,1376535	2.427.852,19	334.202,36	2.762.054,55
Pavimentação	Maio/2015 a Maio/2016	0,1231789	5.629.670,37	693.456,61	6.323.126,98
Adm/Consultoria	Maio/2015 a Maio/2016	0,0651928	2.677.366,17	174.544,88	2.851.911,05
Drenagem	Maio/2015 a Maio/2016	0,0850026	2.651.388,08	225.374,87	2.876.762,95
Sinal. Horizontal	Maio/2015 a Maio/2016				

[Handwritten signatures]



		0,1368581	145.445,19	19.905,35	165.350,54
Sinal. Vertical	Maio/2015 a Maio/2016	0,1315100	92.307,88	12.139,41	104.447,29
Lig. Betuminosos	Maio/2015 a Maio/2016	0,4459743	1.927.388,04	859.565,60	2.786.953,64
Pav. Concreto Ciment. Portland	Maio/2015 a Maio/2016	0,0648379	5.001.141,82	324.263,29	5.325.405,11
Esgoto	Maio/2015 a Maio/2016	0,1221950	1.701.770,23	207.947,85	1.909.718,08
TOTAL			22.254.329,97	2.851.400,22	25.105.730,19

3º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	Maio/2016 a Maio/2017	0,1704479	176.637,60	30.107,52	206.745,12
Pavimentação	Maio/2016 a Maio/2017	0,1506185	1.546,82	232,98	1.779,80
Adm/Consultoria	Maio/2016 a Maio/2017	0,1089568	518.424,35	56.485,85	574.910,20
Drenagem	Maio/2016 a Maio/2017	0,1203549	326.773,79	39.328,84	366.102,63
Sinal. Horizontal	Maio/2016 a Maio/2017	0,1779381	145.445,19	25.880,25	171.325,44
Sinal. Vertical	Maio/2016 a Maio/2017	0,2207242	9.230,79	2.037,46	11.268,25
Lig. Betuminosos	Maio/2016 a Maio/2017	0,4867938	24.561,73	11.956,50	36.518,23
Pav. Concreto Ciment. Portland	Maio/2016 a Maio/2017	0,0520266	972.547,01	50.598,35	1.023.145,36
Esgoto	Maio/2016 a Maio/2017	0,1977987	770.869,76	152.477,01	923.346,77
TOTAL			2.946.037,04	369.104,76	3.315.141,80

Cálculo do Valor Reajustado: Preço Reajustado = Preço inicial* x (1+R)

Onde: (R = índice de Reajustamento)

(*) Saldo do Contrato

VALOR DO CONTRATO A P0:>>>>		59.399.894,23
SALDO DO CONTRATO 1º REAJUSTE:>>>>		38.061.082,88
SALDO DO CONTRATO 2º REAJUSTE:>>>>		22.254.329,97
SALDO DO CONTRATO 3º REAJUSTE:>>>>		2.946.037,04
VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO:>>>>		65.470.647,34
VALOR DO REAJUSTE A MEDIR:>>>>		6.070.753,11

(Handwritten signatures)



PREFEITURA

DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br

Gestão 2017 - 2020



CLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do § 8º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, através do presente Termo de Apostilamento, o Município de Águas Lindas de Goiás - GO reconhece e atesta o reajuste do Contrato nº 1203/2014 celebrado com a empresa Gae Construção & Comércio Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.083.764/0001-13, conforme autos do Processo Administrativo nº 2016.021.139, no qual consta índices no processo respectivo verificados, justificativa técnica e parecer jurídico, documentos estes que instruíram a lavratura do presente instrumento, a fim que surta os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - Que embora o Tribunal de Contas dos Municípios estabeleça via da Instrução Normativa nº 010/2015, que o reajuste contratual há que ser formalizado através de termo aditivo, este Município por ato discricionário e ante a prerrogativa prevista no § 8º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, resolve formalizar o reajuste contratual supra por apostilamento.


CLÁUSULA TERCEIRA - Faz-se constar no presente instrumento que os recursos que assegurarão o pagamento do reajuste supra, são originários do Contrato de Programa que deverá ser celebrado entre o Município e as Companhia de Saneamento (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB e a Saneamento de Goiás S.A - SANEAGO), via de CONSÓRCIO, cujo objeto é a delegação da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos das disposições do artigo 241 da Constituição Federal e a Lei nº 11.445/2007.



CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO - Ficam inteiramente ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 1203/2014 e seus respectivos aditivos, celebrado entre o Município de Águas Lindas de Goiás e a empresa Gae Construção & Comércio Ltda que não foram expressamente modificadas pelo presente apostilamento.

Águas Lindas de Goiás, 26 de março de 2018.


OSMARILDO ALVES DE SOUSA
Prefeito Municipal
Contratante

GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA


Contratada
GAE-CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA/
André Eugene Laperche
Engº. Civil-CREA/GO 956/D
Diretor Geral

1.  CPF: 619.982.901-82
2.  CPF: 016.437.591-08